

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน

ภาพรวมดังนี้(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานใน

ปัญหา / อุปสรรค

๑.บุคคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละ
โครงการยังไม่มี

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน

๒.การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

๓. การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Covid - ๑๙) ทำให้
การดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆต้องหยุดและชะลอการดำเนินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

สามารถเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

๑.เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ๖ เดือนพบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๘
โครงการคิดเป็นร้อยละ

๑๐.๘๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๑๖.๒๑โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕๔
โครงการคิดเป็นร้อยละ

๓๒.๙๗ พิจารณาว่าดำเนินการแล้วได้ระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับสำนัก/กองที่กำกับดูแลในสายงาน
และผู้บริหารสูงสุด

จะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป