

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ภาพรวมดังนี้ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

#### ปัญหา/อุปสรรค

- ๑.บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีความสำเร็จสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน
- ๒.การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- ๓.การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Covid - ๑๙) ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินกิจกรรม

#### ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

- ๑.เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๕ พิจารณาว่าดำเนินการแล้วได้ระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่สำนัก/กองที่กำกับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุด จะต้องเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป